附件1：

2022年度专项债券项目绩效自评表

	项目编号（穿透式监测系统）
	
	P21450204-0002　

	项目名称
	
	柳州市柳南区河西高新区模塑科技标准厂房建设项目　

	债券名称
	
	2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十四期）　

	项目单位
	
	柳州市金色太阳建设投资有限公司　

	项目单位主管部门
	
	柳州市柳南区高新管委会　

	项目性质
	新建项目(√ )  续建项目（ ）

	开竣工及收益实现时间
	开工时间
	2021.04
	竣工时间
	2023.10
	项目收益实现时间
	　2023.10

	项目实施进度安排
	
	计划一季度完成总工程量的80%，计划二季度完成总工程量的95%，计划三季度完成总工程量的100%。　

	项目资金来源及落实情况（万元）
	资金来源
	金额

（万元）
	利率

（%）
	占比

（%）
	其中：已到位金额
	到位时间
	存量融资抵质押状况

	
	合计
	　
	-
	　
	　
	　
	

	
	  其中：财政拨款（含预算内基建资金等）
	其中: 中央
	　
	-
	　
	　
	　
	

	
	
	      自治区
	　
	-
	　
	　
	　
	

	
	       专项债券资金
	10000　
	3.32%
	37%　
	　10000
	　2022.6-10
	

	
	       自有资金
	17000　
	-
	63%　
	　
	　
	

	
	       非政府债券融资资金
	　
	
	　
	　
	　
	

	
	         其中：银行贷款
	
	
	
	
	
	

	
	               其他融资资金
	
	
	
	
	
	

	项目概况
	建设地点
	柳州市柳南区河西工业三区忻悦路与瑞龙路交叉口西侧
	建筑面积
	57968.69平方米

	
	立项依据
	柳南发改规划[2022]2号

	
	项目用途
	建成集标准厂房及办公功能为一体，将建成适应21世纪柳州城市发展形势所需要的现代化模塑科技模具产业中心，为企业和个人提供就业的技术市场和纽带。

	
	可行性和必要性
	项目的建设有利于拉动柳南区河西工业园区以及附近区域的经济增长，有利于加快柳州模具产业的科技发展，调整模具产业结构，促进柳州市模具行业的产业升级以及人才引进和培育。

	
	实施（建设）内容
	主要建设内容为厂房建设、配套办公用房建设，及道路硬化、给排水工程、配电工程、绿化工程、路灯工程、围墙工程、门卫室等基础设施建设。

	项目总体绩效目标
	
	完成标准厂房及企业孵化楼建设

	中期绩效目标（2022-2023年）
	
	完成标准厂房主体建设

	自评得分（满分100分）
	92
	专项债券支出进度（10分）
	6

	项目绩效目标衡量指标
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标值
	分值
	完成情况简述
	偏差原因及改进措施

	
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别为20分、10分、10分、10分）
	产出数量
	指标1：2#3#标准厂房
	　15000㎡
	10
	已完成
	

	
	
	
	指标2：4#5#标准厂房
	18000㎡
	10
	已完成
	

	
	
	产出质量
	指标1：2#3#标准厂房主体质量验收
	　合格
	5
	验收合格
	　

	
	
	
	指标2：4#5#标准厂房主体质量验收
	　合格
	5
	验收合格
	　

	
	
	产出时效
	指标1：2#3#标准厂房主体
	2023.10竣工
	5
	预估2023.7竣工
	　

	
	
	
	指标2：4#5#标准厂房主体
	2023.10竣工
	5
	预估2023.7竣工
	　

	
	
	产出成本
	指标1：项目投资　
	　10000万元
	6
	完成投资6221.77万元
	　

	
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标值
	分值
	完成情况简述
	偏差原因及改进措施

	
	效果指标（30分）
	经济效益
	指标1：：带动就业
	≥500人
	10
	整个项目只完成2-5厂房主体建筑施工，整个项目未全部完工，预估完工可带动就业800人。
	　项目按计划2023年10月可全部建成并进入运营阶段

	
	
	社会效益
	指标1：模塑科技企业聚集
	≥4家
	5
	整个项目只完成2-5厂房主体建筑施工，整个项目未全部完工，预估完工可聚集模塑企业5-7家。
	　项目按计划2023年10月可全部建成并进入运营阶段

	
	
	生态效益
	指标1：引进低污染企业
	≥4家
	5
	整个项目只完成2-5厂房主体建筑施工，整个项目未全部完工，预估完工可引进低污染企业4-6家。
	　项目按计划2023年10月可全部建成并进入运营阶段

	
	
	可持续影响
	指标1：项目可持续收益年限
	47年
	10
	整个项目只完成2-5厂房主体建筑施工，整个项目未全部完工，预估完工可产生47年收益。
	　项目按计划2023年10月可全部建成并进入运营阶段

	
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标值
	分值
	完成情况简述
	偏差原因及改进措施

	
	社会公众或服务对象满意度（10分）
	——
	指标1：服务对象满意度
	≥97%
	10
	整个项目只完成2-5厂房主体建筑施工，整个项目未全部完工
	　项目按计划2023年10月可全部建成并进入运营阶段

	备注：1.“分值”列请按照一二级指标对三级指标进行赋分”，“完成情况简述”列请对该指标完成情况进行简要描述。未完成指标、超额完成指标、其他原因调减得分的必须填写“偏差原因及改进措施”。2.“专项债券支出进度”根据完成支出比例计分。3.定量指标得分:按照完成比例计分，完成指标值得满分；对未完成指标值或完成值高于指标值较多（30%及以上）的，要分析原因，属于年初指标值设定明显偏低造成的，应按照偏离度适度调减分值。定性指标得分:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别计指标分值的 100%— 80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%。
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